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llidza, 14.03.2024. godine

Na osnovu ¢lana 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama (,Sluzbeni glasnik BiH", broj 39/14 i
59/22), opc¢inski nacelnik donosi:

ODLUKU O OTKAZIVANJU
postupka javne nabavke JN 08/24

Postupak javne nabavke ,lzvodenje radova na izgradnji Osnovne $kole Stup, opéina llidza”,
putem otvorenog postupka otkazuje se u skladu sa c¢lanom 69. stav (3) Zakona o javnim
nabavkama (,Sluzbeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22), zbog razloga koji su izvan kontrole
ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

U skladu sa €lanom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama (,Sluzbeni glasnik BiH", broj 39/14
i 59/22), ugovorni organ ¢e ovu odluku objaviti na svojoj internet stranici i istu dostaviti svim
potencijalnim ponudacima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki.

ObrazloZenje
Postupak javne nabavke 08/24 ,1zvodenje radova na izgradnji Osnovne Skole Stup, op¢ina llidza”
pokrenut je odlukom broj: 06-11-827/23-1 od 26.01.2024. godine. Na Portalu javnih nabavki
objavljeno je obavjedtenje o nabavci broj: 888-1-3-15-3-47/24 od 29.01.2024. godine. Predmetna
nabavka pokrenuta je putem otvorenog postupka a kriterij za dodjelu ugovora je “najniza cijena”.
Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 17.094.017,00 KM bez PDV-a.

Nakon objavljenog predmetnog postupka i tenderske dokumentacije na Portalu javnih nabavki,
veci broj potencijalnih ponudaca je postavio pitanja u vezi predmjera radova iz priloga tenderske
dokumentacije. Na osnovu postavljenih pitanja i zahtjeva za pojasnjenjem u vezi predmjera
radova iz tenderske dokumentacije, ugovorni organ je izvrSio 8 (osam) izmjena tenderske
dokumentacije. Odredene izmjene imale su za posljedicu brisanje odredenog broja stavki iz
predmijera radova kao i preformulaciju opisa veceg broja stavki.

Na osnovu jednog od postavljenih pitanja od strane potencijalnog ponudaa u vezi izrade
geotehnicke izvedbene studije misije G31, utvrdeno je i da je projektant propustio da uradi
Elaborat o izvr$enim geoloskim radovim, Glavni geotehnicki projekat, kao i da je uz misiju G21
potrebno je provesti i misiju G23 ili reviziju geotehni¢kog projekta.

Za izradu navedene dokumentacije potreban je duzi vremenski period kako bi se otklonili formali
i tehni¢ki nedostaci.

Ugovorni organ je na osnovu navedenog utvrdio da bi nastavak postupka sa ovoliko ucinjenih i
objavljenih izmjena tenderske dokumentacije kao i naknadno utvrdenih nedostataka u predmjeru
radova zbog propusta projektanta moglo dovesti do otezanog pripremanja ponuda s obzirom na
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veliki broj nejasnoca, sto bi moglo dovesti do nepravilnosti, odnosno neprihvatljivosti ponuda kao
i samog predmetnog postupka te ostvarivanje same svrhe postupka javne nabavke.

Uvazavajuci vremenski period potreban za izradu navedene dokumentacije, te Cinjenicu da ista
moze dovesti do promjene stavki predmjera radova kao i promjenu same procijenjene vrijednosti
javne nabavke, navedeno izaziva sumnju u pozitivan ishod predmetne nabavke za ugovorni
organ.

Na osnovu navedenog, ugovorni organ je odlucio otkazati predmetni postupak javne nabavke
kako bi predmjer radova bio usaglasen sa postavljenim zahtjevima za pojasnjenje od strane
potencijalnih ponudaca, odnosno sacinjena jedna vrsta precis¢enog teksta predmjera radova u
koji bi bile ugradene sve napravljene izmjene tenderske dokumentacije, odnosno predmjera
radova, kao i uvrsten dio koji nedostaje u istom, a bez kojeg se ne bi mogla realizovati predmetna
nabavka.

Ugovorni organ ¢e nakon pravosnaznosti ove odluke i otklanjanja navedenih razloga ponovno
pokrenuti postupak za navedenu predmetnu nabavku.

Na osnovu navedenog odluc¢eno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke moze se izjaviti Zalba u roku od deset dana od dana prijema odluke. Zalba se
ulaze URZ-u putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporu¢enom postanskom
posilikom. Zalba se podnosi u tri primjeraka.

~ \LORGINSKINACELNIK

Nermin®Muzur, magistaryprave

DOSTAVITI:

1. Svim potencijalnim ponudac¢ima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju sa Portala javnih
nabavki

2. Sluzba za finansije

3. Sluzba za komunalne poslove i infrastrukturu

@ Sluzba za zajednicke poslove (za objavu na !vgb\stranij)

5. ala
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